

美化センター基幹改良工事に伴う可燃ごみの外部搬出費用について

1 工事日程

令和7年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1号炉	35 t /16h(土日も運転)					全停止		1号炉停止				
2号炉	2号炉停止							52.5t/24h(土日も運転)				
	← 収集委託業務車両の一部が熱海市へ運搬					← 全車が熱海市へ運搬		→ 箱根町から可燃搬入開始				

2 概算費用

(単位 千円)

	1月～5月	6月・7月	8月・9月	10月～12月	合計
外部搬出委託料	3,943	10,149	0	0	14,092
休日運転管理委託料	17,800	0	10,986	16,479	45,265
有料道路通行料	488	1,619	0	0	2,107
熱海市への負担金	23,370	82,080	0	90,744	196,194
燃料費(町民の直接持込分)	0	683	0	0	683
合計	45,601	94,531	10,986	107,223	(A) 258,341
熱海市搬出量	615t	2,160t	0t	2,388 t	5,163 t

3 費用負担割合

(1) ((A) - 熱海市搬出 t 数 × 23,000円(*1)) × 負担割合 (箱根町 50.49% 真鶴町 9.05% 湯河原町 40.46%)

(2) 熱海市搬出 t 数 × 23,000円 × 負担割合 (真鶴町 18.28% 湯河原町 81.72%)

*1・・・23,000円は、令和4年度決算額から通常以外のコストを控除し、焼却量で除した金額

負担金合計 箱根町 70,480千円 真鶴町 34,340千円 湯河原町 153,521千円