
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年12月09日

計画の名称 湯河原町における安心・安全な下水道事業（防災・安全）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 湯河原町

計画の目標 下水道施設の老朽化対策及び地震対策を実施することにより、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 813  Ａ                 808  Ｂ                   0  Ｃ                   5  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.61 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R03当初 R05末 R07末

   1 ストックマネジメント計画（R03～R07）に基づく処理場等の改築目標の達成率を、100％とする。

ストックマネジメント計画に基づく施設・設備等の改築達成率 0％ 90％ 100％

改築済み施設・設備数（箇所）／ストックマネジメント計画に基づく改築予定施設・設備数（11箇所）

   2 処理場等の地震対策計画策定の達成率を、100％とする。

処理場等の地震対策計画策定の達成率 0％ 100％ 100％

下水道総合地震対策計画の策定

   3 処理場（管理汚泥棟）の耐震診断目標の達成率を、100%とする。

処理場（管理汚泥棟）の耐震診断目標の達成率 0％ 100％ 100％

耐震診断済み施設数（１箇所）／耐震診断予定施設数（１箇所）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000698147



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 湯河原町 直接 湯河原町下

水道課

終末処

理場

改築 湯河原町浄水センター改

築更新事業

水処理設備、計装設備 湯河原町  ■  ■  ■         559 策定済

ストックマネジメント支援制度

A07-002 下水道 一般 湯河原町 直接 湯河原町下

水道課

終末処

理場

改築 湯河原町浄水センター改

築更新事業

監視制御設備、ＩＴＶ設備 湯河原町  ■  ■         182 策定済

ストックマネジメント支援制度

A07-003 下水道 一般 湯河原町 直接 湯河原町下

水道課

－ － 下水道総合地震対策計画

策定

下水道総合地震対策計画の策

定

湯河原町  ■          19 －

A07-004 下水道 一般 湯河原町 直接 湯河原町下

水道課

終末処

理場

－ 湯河原町浄水センター耐

震診断

耐震診断（管理汚泥棟） 湯河原町  ■  ■          48 －

 小計         808

合計         808

1 案件番号： 0000698147



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 C07-001 下水道 一般 湯河原町 直接 湯河原町下

水道課

－ － 下水道ＢＣＰ策定 下水道ＢＣＰ策定 湯河原町  ■           5 －

基幹事業で実施する下水道総合地震対策計画の策定と合わせて下水道の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定することにより、災害時における減災・防災対策の向上を図る。

 小計           5

合計           5

1 案件番号： 0000698147



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R03 R04 R05 R06

配分額 (a)                      23                      81                     185                       6

計画別流用増△減額 (b)                     △1                     △1                    △26                     △1

交付額 (c=a+b)                      22                      80                     159                       5

前年度からの繰越額 (d)                       0                       0                      76                      27

支払済額 (e)                      22                       4                     208                      32

翌年度繰越額 (f)                       0                      76                      27                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000698147



事前評価チェックシート
 計画の名称： 湯河原町における安心・安全な下水道事業（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画（湯河原町総合計画、湯河原町公共下水道全体計画）と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応が目標に設定されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③定量的指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④十分な事業効果が期待される。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地元の機運　１）下水道整備に対して住民の理解及び協力が得られている。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　３）計画内容に関し、近隣住民に対して事前説明が行われ理解を得ている。 〇

1  案件番号：0000698147



（参考様式3）参考図面　防災・安全交付金

計画の名称 湯河原町における安心・安全な下水道事業（防災・安全）

計画の期間 令和３年度　～　令和７年度　（５年間） 湯河原町交付対象

新設 （赤）

改築 （青）

整備予定箇所の色分け

湯河原町公共下水道事業

社会資本総合整備計画箇所図

（防災・安全交付金）

湯河原町浄水センター
改築更新事業
（Ａ07-001、A07-002）
耐震診断
（A07-004）

下水道総合地震対策計画の策定
（Ａ07-003）
効果促進事業（下水道BCPの策定）
（C07-001）

【事業計画区域の全域】
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