

社会資本総合整備計画

湯河原文化・産業の中心拠点の形成

平成 25 年 3 月 25 日

神奈川県湯河原町

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成 25 年 3 月 25 日

計画の名称	1 湯河原文化・産業の中心拠点の形成			
計画の期間	平成 25年度 ～ 平成 29年度	（ 5年間）	交付対象	湯河原町
計画の目標				

大目標：駅周辺のにぎわいの創出
 目標 1：温泉観光地にふさわしい湯けむりの感じられる空間の創出
 目標 2：新たな旅行形態の創出により産業観光を支援し、観光客の増加を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 駅前広場の整備により、利便性はもとより温泉観光地としての魅力が高まることにより利用者の減少に歯止めをかけ、現状維持を図る。 駅周辺への街なか観光に資する“見せる工場”といった産業観光施設の誘導を図ることにより観光客の減少を抑え現状維持を図る。
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
	H22		H29	
1年あたりの乗車人員：乗車人員数を調査する。	2,213,000		2,213,000	
1年あたりの観光客数：町の観光客数（宿泊者数+日帰客数）を調査する。	4,441,000		4,441,000	

全体事業費	合計 (A+B+C)	485 百万円	A	485 百万円	B	0 百万円	C (提案事業)	31 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	6.4%
-------	------------	---------	---	---------	---	-------	----------	--------	---------------------------	------

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	都市再生	一般	湯河原町	直接	湯河原町	湯河原駅周辺地区都市再生整備計画事業	駅ロータリー広場整備事業・250㎡、駅周辺地区案内板整備事業・6箇所、駅前広場上屋整備事業・1,500㎡、駅前広場歩道整備事業・1,500㎡、駅周辺地区土地利用変更作業業務委託・15.5ha、駅前広場手湯整備事業	湯河原町						485.0	
合計												485.0			

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
														0.0	
合計												0.0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
														0.0	
合計												0.0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	40	69	29	2	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	40	69	29	2	
前年度からの繰越額 (d)	0	40	69	29	
支払済額 (e)	0	40	69	31	
翌年度繰越額 (f)	40	69	29	0	
うち未契約繰越額 (g)	40	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	入札不調の結果を踏まえた仮設計画の設計変更(見直し)に時間を要したため -				

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	1 湯河原文化・産業の中心拠点の形成	交付対象	湯河原町
計画の期間	平成 25年度 ~ 平成 29年度 (5年間)		

