

令和6年度コキアの郷の実証実験について

1 令和6年度の育成状況について

昨年度の反省点を踏まえ、育成を行ったが、令和6年度についても、コキアの十分な成長には至らないという結果となった。

《コキアの郷の様子》



2 育成・管理方法の反省点及び改善策

(1) 種まき・植栽時期

育成環境により成長具合が異なるため植栽時期及び回数を検討

⇒ 1度に全て植栽をするのではなく、早い段階から数回に分け植栽を実施

【参考】

	令和5年度	令和6年度
種の配布	5月8日(月)・9日(火)・10日(水)	5月21日(火)・22日(水)・23日(木)
植栽日	7月15日(土)・19日(水)・23日(日)	8月17日(土)・18日(日)
追加植栽	8月26日(土)	

(2) 地植え後の管理体制の見直し

担当課職員を中心とした管理方法では細やかな対応ができていない。

⇒ 地植え後に定期的に管理をしていただける人材の確保を検討

(3) コキアの種

育成過程において発芽が遅かった種があった。

⇒ コキアの品種の検討が必要

(4) 苗木の個体差

コキアサポーターが育成した苗木に個体差が生じている。

⇒ 統一的な育成ができるようマニュアルを更新

⇒ 育成過程におけるサポーターとの情報及び意見交換

3 コキアの郷見学会

(1) 開催期間

令和6年10月12日(土)から27日(日)までの16日間

(2) 内容

ア 臨時バスの運行(湯河原駅～コキアの郷直行便 5往復/日)

※期間中の土・日・祝日のみ運行

(うち10月26日(土)、27日(日)はコキア成長具合を鑑み運行中止)

イ 見晴台・仮設トイレ・臨時駐車場の設置(料金:無料)

ウ 実証実験中の看板設置

エ のぼり旗の設置

オ 交通整理員の配置

(3) 来園者数

214人(うちシャトルバス利用者28人)

(4) 来園車両数

84台

4 今後の整備計画(予定)

