

中学校給食について

1 給食開始日程等の変更について

工事日程が提出されたことにより、給食開始日程等が下記のとおり変更となりました。本稼働は、令和7年9月9日（火）となります。
これにより、現在実施している「お弁当配食サービス」は、9月1日（月）～8日（月）の間、実施する予定です。

【変更前】

	想定日程	実施内容	調理食数等	お弁当配食サービスの実施
実施準備期間	8月下旬 ～9月2日	○消毒作業 ・湯小 給食室 ・湯中 荷受室 ○清掃、洗浄 ・湯小 給食室 ・湯中 荷受室 ・食器、食缶等 ○試作調理 ○運搬テスト	試作調理 約 80 食	9/1（月）○ 9/2（火）○
	9月3日（水）	湯小 給食再開	約 300 食	○
	4日（木）	湯小＋湯中 3年生	約 470 食	○
	5日（金）	湯小＋湯中 1・2年生	約 600 食	○
本稼働	8日（月）	全面実施 湯小＋湯中	約 800 食	－



【変更後】

	日程(予定)	実施内容	調理食数等	お弁当配食サービスの実施
実施準備期間	8月27日（水）	○消毒作業 ・湯小 給食室 ・湯中 荷受室	－	－
	8月28日（木） 29日（金） 9月1日（月）	○清掃、洗浄 ・湯小 給食室 ・湯中 荷受室 ・食器、食缶等	－	9/1（月）○
	9月2日（火）	○調理機器説明 ○小田原保健福祉事務所検査	－	○
	3日（水）	○試作調理 教職員等	試作調理 約 80 食	○
	4日（木）	湯中 3年生	約 170 食	○
	5日（金）	湯中 1・2年生	約 300 食	○
本稼働	8日（月）	湯小給食再開	約 300 食	○
	9日（火）	全面実施 湯小＋湯中	約 800 食	－



