

資料No. 9

川端公園再整備計画の経過について

令和6年9月13日開催の環境・観光産業常任委員会以後の川端公園再整備計画の経過については、次のとおりです。

民間事業者からEV充電ステーションを湯河原町に設置したいと相談があり、再整備を検討していた川端公園の計画に協力していただくため、協議を開始いたしました。

- 1 令和6年10月2日（水） 【1回目打合せ】
 - ・民間事業者から事業についての説明があった。
 - ・町から川端公園再整備について事業の説明を行った。
- 2 令和6年11月18日（月） 【2回目打合せ】
 - ・町から民間事業者に整備イメージ図と計画図の作成を依頼した。
 - ・現時点における再整備計画のタイムスケジュールの協議を行った。
- 3 令和6年11月29日（金）
 - ・今後、町と民間事業者の整備分担等の協議を行うにあたり、民間事業者にEV充電ステーションの設置のほか、休憩所、公衆トイレの整備を検討していただきたい旨を伝える。
- 4 令和6年12月20日（金） 【3回目打合せ】
 - ・町から民間事業者に整備イメージ図等の作成を依頼した。
 - ・町と民間事業者の整備分担等の協議を行った。
- 5 令和7年1月9日（木）
 - ・民間事業者から整備イメージ図が提出された。
- 6 令和7年1月31日（金） 【4回目打合せ】
 - ・民間事業者から整備イメージ図について説明があった。
 - ・町から民間事業者に平面図の作成を依頼した。
 - ・町と民間事業者の整備分担等の協議を行った。
- 7 令和7年4月30日（水） 【5回目打合せ】
 - ・民間事業者からEV充電ステーションの設置について、郊外から都市部中心に方向転換するなど社内の戦略再構築を行っているため、7月末まで協議を休止したい旨の申し出があった。
- 8 令和7年7月11日（金）
 - ・協議の休止を8月末まで延長したい旨の申し出があった。