

湯河原町都市マスタープラン改訂業務スケジュール（案）について

- | | |
|-----------------|--------------|
| ・令和7年8月25日 | 都市計画審議会 |
| ・令和7年9月19日 | 環境・観光産業常任委員会 |
| ・令和7年9月中旬～10月中旬 | 原案作成 |
| ・令和7年11月初旬～ | パブコメ |
| ・令和7年11月中旬～ | 住民説明会 |
| ・令和7年12月下旬 | 原案修正 |
| ・令和8年1月中旬～ | パブコメ結果公表 |
| ・令和8年1月下旬 | 都市計画審議会 |
| ・令和8年2月下旬 | 環境・観光産業常任委員会 |
| ・令和8年3月上旬 | 原案修正・確定 |
| ・令和8年3月中旬 | 神奈川県へ通知 |
| ・令和8年3月下旬 | 公表 |