

H30年度 交通不便地域対策事業スケジュール

		H30									H31		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
湯河原町地域公共交通網形成計画	パブコメ	→ (4/23)											
	策定		● (5/23)										
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	事前確認	→											
	交付申請	→	● (5/2)										
	交付決定		(中旬頃)										
事業者選定	事前個別調整	→											
	事業者意向まとめ		→ ● (5/23)										
実証運行準備 (認可申請前)	乗降ポイント選定	→	● (5/23)										
	住民説明会			→									
	事業者との仕様調整			→									
	事業者との契約締結					● (6/26)							
※事業者の動き	許認可申請				-----→								
実証運行準備 (運行前)	専用電話設置			● (6/26)									
	周知・広報				→	●(広報8月号)							
	乗降ポイント設置 その他準備				→								
実証運行開始	運行開始							●	→	→	→	→	→
	利用者アンケート								→	→	→	→	→
湯河原町地域公共交通会議	開催		● (第6回 5/23 10:30)	● (第7回 6/26 10:30)			● (第8回 中～下)					(○) (第9回)	
	会議内容		・H29会務報告決算 ・H30事業計画予算 ・計画承認 ・実証運行事業者 ・利用者登録 ・乗降ポイント ・住民説明会	・実証運行準備状況報告 ・周知、広報 ・運行事業者からの報告			・利用者アンケート ・周知、広報					(1～3月に開催) ・利用状況 ・課題検討	