本格運行までの準備状況について資料１



１　住民に対するもの
　　・周知
　　　→広報誌（９月号）で概要チラシを折り込み配布
　　　→運行エリアに該当する区会の回覧で概要チラシ並びにエリア別詳細マップを配布
　　　→役場、駅前観光案内所、及び商業施設等に概要チラシを配布
　　　→町ホームページに掲載


２　事業者に対するもの
　　・本格運行への移行に伴う道路輸送法に基づく国土交通大臣への許可申請
　　　→業者側で申請中
　　・委託業者
[bookmark: _GoBack]　　　→㈱湯河原タクシー
　　・運行ルールの変更
　　　→オレンジラインエリアの乗降ポイント変更、福浦エリアの乗降ポイン　ト新設、鍛冶屋・福浦エリアの４便目運休などの変更点を乗務員等に教育中


３　共通
　　・乗降ポイントの看板（オレンジライン変更、福浦追加分）
　　　→作製中、９月30日第４便終了後、移設・設置予定
　　・要綱の改正
　　　→10月１日施行予定

