資料－２

神奈川県西部都市圏総合都市交通体系マスタープランの見直し及び都市・地域総合交通戦略の策定スケジュール（案）

項　目（調査委託項目）	平成２４年度			平成２５年度												平成２６年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	15	15	15	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
総合都市交通体系調査（交通マスタープラン）																											
交通の問題と課題の整理（上位計画、社会経済情勢、実態整理等含む）																											
将来像と需要予測																											
県西部都市圏の総合都市交通体系の方針の検討																											
具体的な整備方策の検討																											
重点プロジェクトの抽出・検討																											
都市・地域総合交通戦略																											
戦略目標・評価指標・数値目標設定																											
施策パッケージ検討																											
実施プログラム検討																											
骨子案作成																											
交通マスタープラン及び総合交通戦略策定までの手続き																											
協議会 ☆協議会																											
道路作業部会 ★作業部会																											
公共交通作業部会 ★作業部会																											

住民意識調査の実施（8/30～9/6）

第１回（5月23日）
○県西地域の交通問題・課題の整理・設定
○総合都市交通体系の方向性（素案）（指標の枠組み等）

第１回（7月30日）
○将来自動車交通需要の見通し
○将来道路ネットワークの検討
○評価指標・目標の検討

第２回（10月24日）
○総合都市交通体系骨子案
○具体的な施策メニューの検討

第２回（12月19日）
○交通マスタープラン骨子
○具体的な施策メニューの方向性

第３回（3月27日）
○交通マスタープラン・総合交通戦略（素案）

パブコメ（30日間）

パブコメ/素案とりまとめ

報告書(案)の策定

報告書の確定

印刷製本

第４回
○総合交通戦略
○報告書

第１回（8月2日）
○公共交通の課題、市町の施策意向
○評価指標・目標の検討
○施策の方向性のの検討

第２回（10月25日）
○交通マスタープラン骨子案
○具体的な施策メニューの方向性

第３回（1月31日：合同）
○交通マスタープラン（案）
○総合交通戦略の方向性

第４回（2月13日：合同）
○交通マスタープラン・総合交通戦略　素案（案）

第５回
○総合交通戦略